

**Обобщенный отчет Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа»
по летним проектам 2006 года**

20 сентября 2006 года

(составлен Еленой Лагутиной по отчетам руководителей и бригадиров проектов)

№	Сроки	Место проведения проекта	Общ кол-во участников	Российские волонтеры	Иностранцы	Местные	Основные виды работ
1	4 – 13 июня	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, с. Большое Голоустное	35	5	20	10	<p>Проект был направлен на развитие межкоммуникационных связей местных жителей и международной группы. Были проведены совместные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уборка и вывоз мусора с побережья Байкала; - занятия по обучению волонтеров (вышивание, поделки из бересты, разучивание песен); - подготовлены доклады на различные темы в области экологии и охраны окружающей среды; - обустроена часть тропы на местную гору – 1,5 км
2	7 – 18 июня	Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Ацагат, Ацагатский дацан	19	14	5		<p>В ходе проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - были произведены земляные, плотницкие, бетонные работы по продолжению строительства ступ-субурганов.
3	17 – 23 июня	Иркутская область, г. Ангарск, остров Большой, р. Китой, южная часть острова	14	4	4	4	<p>Итоги проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - построена тропа: 1 участок – 50 м, 2 участок – 30 м; - установлены 2 деревянные скамейки высотой 70 см., длиной 2 м., шириной 30 см; - построен туалет; - собран и вывезен мусор.
	23 – 29 июня	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, Кругобайкальская железная дорога,					

		110 км					
4	20 июня – 5 июля	Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, 18 км по Бодайбинской трассе на побережье реки Аикта, приток реки Киляна. Проект совместно с местными детьми из ЦДЮТиЭ	37	5	2	30	В результате проекта: - построен серпантин протяженностью 300 м; - построены необходимые структуры: 2 деревянные и 9 каменных ступеней; - была проведена предварительная разведка и планирование дальнейших работ, которые необходимы для завершения строительства тропы «Вслед за солнцем»
5	1 – 14 июля	Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк, Чивыркуйский залив, п. Монахово - бухта Змеевая	11	10		1	Итоги работы: - проведена расчистка участка тропы от деревьев и кустарников (20 км); - полностью промаркирована тропа на этом участке; - построены мостки на заболоченных участках; - установлены указатели; - собран мусор на пляже.
6	1 – 14 июля	Республика Бурятия Северобайкальский район, детская турбаза «Эхо» на Слюдянских озерах, с. Байкальское	8	3	1	4	В ходе проекта: - волонтерами была выполнена сложная транспортировка и установка 4 информационных пеньков и 3 щитов на экскурсионной старинной серпантинной крутой тропе на штольни; - произведена расчистка от зарослей кустарника, бревен участка тропы 15 км турбазы «Эхо» до с. Байкальское; - в некоторых местах расширено полотно тропы; - изготовлено 7 информационных табличек для турбазы «Эхо»; - проведена работа с детьми на территории детского лагеря «Эхо»: оформлено 4 тропинки общей

							протяженностью около 250 м.
7	5 – 18 июля	Республика Бурятия, Северобайкальский район, северо-восточное побережье оз. Байкал, окрестности водолечебницы «Хакусы»	14	3	6	5	На момент окончания проекта: - был построен навесной мост через горный ручей Хакусы: длина моста 11 м + по 2,5 м на основы, ширина полотна 90 см, высота вертикальных опор 5 м.
8	12 – 25 июля	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, п. Листвянка – Б. Коты окрестности пади Средняя	33	8	5		Итоги работы: - расчищено и построено 630 м тропы; - построена стоянка (2 лавочки, стол и навес); - построены необходимые структуры (каменные и деревянные ступеньки, небольшой мост, лестница для спуска к воде); - собран и вывезен мусор.
	20 – 23 июля	Транзитная группа, «Тахо-Байкал Института»		8	12		- построено 200 м тропы.
9	14 – 27 июля	Республика Бурятия, окрестности п. Турка, тропа п. Турка – п. Горячинск	11	6	4	1	Всего за проект: - была проведена работа на 2,5 км тропы, из них 500 м чистого формирования полотна; - построено 9 каменных лестниц, 6 сухих каменных кладок, 24 корзины для мусора из штакетника, обустроено 3 стоянки; - собран мусор на всем участке работы.
10	14 – 27 июля	Республика Бурятия, Баргузинский биосферный заповедник, п. Давша	12	4	4	4	На момент окончания проекта: - расчищено около 1000 м. тропы; - построен стол и 5 лавочек; - разобраны ветхие строения на территории заповедника; - вывоз ок. 12 машин древесных отходов и 10 машин мусора.

11	18 – 31 июля	Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк, участок бухта Крохалиная – река Большой Чивыркуй	19	8	8	3	Итоги работы: - произведена расчистка коридора тропы на разных участках (всего 20 км); - пропилены упавшие на тропу деревья; - произведена маркировка участка тропы; - изготовлены и установлены указатели; - построены мостки на заболоченных участках; - собран мусор на пляже.
12	21 июля – 4 августа	Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Танхой, Байкальский биосферный заповедник, р. Осиновка	11	6	3	2	Выполнены следующие виды работ: - строительство нового участка тропы (более 800 м); - частичная расчистка коридора тропы (около 700 м); - строительство обходного участка с применением большого объема земляночных работ (20 м); - построены необходимые структуры: лестницы, тротуары, каменные ступеньки; - промаркирована тропа на участке более 2 км; - изготовление информационного щита
13	25 июля – 7 августа	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, п. Листвянка – Б. Коты, окрестности пади Средняя	65	12	9		Итоги работы: - построено 750 м тропы; - построены структуры (4 каменные ступени, шестиметровый мост); - собран и вывезен мусор.
	25 июля – 1 августа	Транзитная группа		38	6		- построено 300 м тропы; - построена 5-ти метровая лестница – спуск к воде; - расчищен коридор тропы 400 м.
14	29 июля – 7 августа	Республика Бурятия, Усть-Баргузинский лесхоз, окрестности п. Максимиха	14	12		2	В ходе проекта: - была обустроена смотровая площадка; - расчищено 150 м тропы; - к смотровой площадке подходит траверс – тропа длиной 10 м и 5 каменных ступеней; - установлены стол и скамейки; - изготовлен и установлен информационный щит.

15	7 – 20 августа	Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Танхой, Байкальский биосферный заповедник р. Осиновка	14	5	7	2	В результате работы группы: - прочищено 2 км тропы от “зимовья” до “пляжа”; - построены 52 деревянные ступени; 30 каменных ступеней; - два мостика по 3 м - так же в некоторых местах расширено полотно тропы, опасно точащие камни были выкорчеваны, построены подходы к мостикам.
16	7 – 18 августа	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк п. Листвянка – Б. Коты, окрестности пади Средняя	16	10	6		Итоги работы: - построено 750 м тропы; - расчищен коридор тропы от упавших деревьев и кустарников до пади Черная длиной 4 км; - построены структуры (мост, деревянная лестница); - собран и вывезен мусор.
17	7 – 18 августа	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, п. Листвянка – Б. Коты, окрестности пади Средняя и Черная	12	3	9		За время проекта была проведена работа на 2500 м тропы: - из них 500 м чистого формирования полотна; - построен мост в пади Черная; - собран мусор на всем участке работы.
18	8 – 21 августа	Иркутская область, Байкало-Ленский заповедник, падь Солнцепадь	14	8	3	3	В ходе проекта: - была полностью проведена расчистка и прорубка экологической тропы по маршруту м. Покойный – Солнцепадь до перевала (7 км); - обустроены 3 стоянки (изготовлены небольшие столы, скамейки, обустроены костровища); - промаркирована тропа краской (5 км); - убран и частично утилизирован мусор.
19	10 – 24 августа	Республика Бурятия, окрестности п. Турка, тропа п. Турка – п. Горячинск	11	6	4	1	Итоги работы: - построено 300 м тропы; - построено 5 каменных структур; - расчищено побережье от бревен;

							- обустроена стоянка; - собран мусор.
20	14 – 18 августа	Иркутская область, Прибайкальский национальный парк, п. Листвянка – Б. Коты окрестности пади Средняя. Детский проект (принимали участие дети от 6 до 14 лет)	11	11			Детьми был выполнен весь запланированный объем работ: - отсыпан камнями заболоченный участок тропы 200 м; - обустроена стоянка; - собран мусор в окрестностях пади Средней; - с детьми проведены занятия по вопросам экологии и охраны природы.
21	15 – 28 августа	Республика Бурятия, Северобайкальский район, северо-восточное побережье оз. Байкал, 11 км от водолечебницы «Хакусы», мыс Самдаки	7		1	6	Итоги работы: - расчистка тропы Аманкит-Самдаки 7 км от завалов; расширение полотна на готовой тропе, расчистка от кустарников; - расчистка и строительство тропы до пещер вдоль побережья (650 м); - расчистка тропы вдоль побережья от пещер в сторону мыса Турали 150 м; - строительство ступеней на крутых подъемах и спусках (55 м), установка перил на особо опасных участках; - изготовление информационных столбов и указателей.
22	1 – 14 сентября	Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк, п. Баргузин – Чивыркуйский залив	14	8	6		В ходе проекта: - полностью расчищены 3,5 км тропы; - построен один мостик и один мостик отремонтирован; - заготовлены дрова для сотрудников ЗНП; - по всей тропе убраны поваленные деревья и проведена маркировка тропы.
		Итого:	402	197	125	80	Расчищено, построено, реконструировано, промаркировано – приблизительно 90 км троп. В этом году в основном строились необходимые сложные структуры (серпантины, мосты и мостики, каменные и деревянные лестницы и т.д.), на которые приходилось основное время работы волонтеров. Также были

							<p>построены и обустроены стоянки, установлены информационные щиты. Несколько проектов проходили совместно с детьми. В ходе многих проектов был собран и вывезен мусор.</p> <p>В ходе всех проектов проводилась разъяснительная работа с туристами и местными жителями по вопросам в области экологии и охраны природы.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---